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Otwarcie mostu na Warcie w Miedzychodzie coraz blizej

* ,Podczas posiedzenia wyjazdowej Sesji Sejmiku Wojewddztwa Wielkopolskiego w Miedzychodzie we
wrzesniu 2015 roku ztozytem przyrzeczenie, ze most w Miedzychodzie bedzie. Nie przewidzieliSmy
woéwczas wszystkich trudnosci, ktére pojawity sie w toku realizacji tej inwestycji. Ale dzi$ jestesmy blisko
szczesliwego finatu!”, méwi Marszatek Marek WozZniak.*

W zwigzku z zakonczeniem budowy nowego mostu na Warcie w Miedzychodzie DW 160 w dniu
28.05.2019 r. odbyta sie kontrola przeprowadzona przez Wielkopolskiego Wojewddzkiego Inspektora
Nadzoru Budowlanego. Wynik kontroli jest pozytywny. Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich czeka na
wydanie warunkowej decyzji na uzytkowanie, ktéra pozwoli na przeniesienie ruchu na nowy obiekt. W
zwigzku z tym ograniczenie tonazu w przeprawie przez Warte zostanie zniesione. Nadal jednak beda
wystepowac utrudnienia w ruchu, z uwagi na kontynuowane roboty drogowe.

Przypomnijmy, ze inwestycja polega na budowie nowego mostu na rzece Warcie wraz z budowg
dojazdéw w ciggu drogi wojewdédzkiej nr 160 na odcinku o tacznej diugosci 760 metréw. Obiekt powstat
po wschodniej stronie starej przeprawy z 1959 roku, ktéra ze wzgledu na wynikajgcy z wieloletniej
eksploatacji zty stan techniczny zostanie rozebrana. Budowa przyczyni sie do poprawy stanu
technicznego i dostepnosci drogi, wzrostu bezpieczehstwa wszystkich uzytkownikéw ruchu, polepszenia
komfortu zycia mieszkancéw powiatu miedzychodzkiego oraz rozwoju komunikacyjnego i inwestycyjnego
regionu.

Zadanie jest realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020 i wspétfinansowane przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Pierwotnie inwestycja miata zakonczy¢ sie w listopadzie 2018 r., ale w zwigzku z brakiem postepu robét i
niedochowaniem przez wykonawce terminéw umownych, 16 listopada 2018 r. Wielkopolski Zarzad Drég
Wojewddzkich w Poznaniu rozwigzat umowe z Firmg Gotowski Budownictwo Komunikacyjne i
Przemystowe Sp. z 0.0. Po przeprowadzeniu inwentaryzacji robét, zakres tych koniecznych do
zakohczenia realizacji inwestycji zostat podzielony na dwa etapy:

- | etap - roboty, w wyniku ktérych ruch drogowy zostanie przeniesiony na nowy most

- Il etap - rozbiérka starej przeprawy.

W marcu 2019 r. WZDW podpisat umowe z Colas Polska Sp. z 0.0. na | etap. Termin realizacji to czerwiec
br. Dopiero po zakonczeniu robét planowane jest ogtoszenie przetargu na Il etap dokonczenia zadania.
Catkowita wartos¢: 24,1 min zt, w tym 17,1 min zt udziat UE.

Termin rozpoczecia inwestycji: 2016 r. Termin zakohczenia inwestycji: 2019 r.

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje budowe:

- nowego fragmentu drogi o diugosci 760 m i szerokosci 7 m

- nowego, tréjprzestowego mostu na rzece Warta o dtugosci ok. 140 m
- czterowlotowego ronda w miejscu skrzyzowania ul. Marszatka Pitsudskiego i Waty Jana Kazimierza
- chodnika

- Ciggu pieszo-rowerowego

- o$wietlenia drogowego

- kanalizacji deszczowej

- elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego (barier i balustrad)

- oznakowania

oraz rozbiérke starego mostu.

Parametry techniczne:
- nosnos¢ mostu: klasa A (do 50 ton)
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- dtugos¢ gtéwnej ptyty mostu: 111 m

- szerokos¢ gtéwnej ptyty mostu: 14 m

- dtugos¢ pali pod filarami mostu: 10 m

- nos$nos¢ drogi: 115 kN

- klasa drogi: G

- kategoria ruchu: KR 4

- szerokos¢ jezdni: 7 m

- szerokos¢ chodnika: 1,5 m

- szerokos$¢ ciggu pieszo-rowerowego: 3,5 m.

Dziekujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie
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